

Planning MTVP

Versie: 18 september 2023

Hoe de planning van MTVP eruit ziet, hangt af van je instroommoment. Vanaf het instroommoment begint een periode van twee jaar waarin de gekozen interventies worden uitgevoerd.

In de eerste maand van MTVP schrijf je een praktijkplan wat je online inlevert bij Sterkz.org. Hierin wordt een conceptplan voor jaar 2 alvast meegenomen. De projectleider neemt contact op om eventuele vragen te bespreken. Vervolgens start je als praktijk met de interventies voor jaar 1. In het laatste kwartaal van jaar 1 wordt er contact met praktijk opgenomen voor een evaluatie en bespreking van het praktijkplan voor jaar 2. Het kernelement 'Samenwerken met het netwerk' wordt dan ook hierin meegenomen. Je implementeert als praktijk/gezondheidscentrum vervolgens het praktijkplan voor jaar 2. Aan het einde van deze periode vindt wederom een evaluatie plaats.

Instroommoment	1 april 2023 (Q2)	1 juli 2023 (Q3)	1 oktober 2023 (Q4)	1 januari 2024 (Q1)
Inleveren praktijkplannen	12 mei 2023	28 juli 2023	27 oktober 2023	26 januari 2024
Uitvoeren interventies jaar 1	Mei 2023 t/m maart 2024	Augustus 2023 t/m juni 2024	November 2023 t/m sept. 2024	Februari 2024 t/m december 2024
Evaluatie jaar 1 en evt. herzien en bevestigen Praktijkplan jaar 2 (incl. Samenwerken met het netwerk)	Februari- maart 2024	Mei-juni 2024	Aug-sep 2024	Nov-dec 2024
Uitvoeren interventies jaar 2 (incl. Samenwerken met het netwerk)	April 2024 t/m maart 2025	Juli 2024 t/m juni 2025	Oktober 2024 t/m sept. 2025	Januari 2025 t/m december 2025
Eindevaluatie MTVP	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026